

工事の名称	種別	工事の場所	工事期間(日)	工事の概要	入札及び契約の方法	入札時期(契約締結時期)	備考
市立姉崎中学校屋内運動場非構造部材耐震化及びバリアフリー化工事(建築)	建築	姉崎	360	屋内運動場のバリアフリー化工事及び非構造部材耐震化工事	総合	第1四半期 4月～6月	
地磁気逆転地層進入路築造工事	土木	田淵	260	補強土壁設置 L=120m	総合	第1四半期 4月～6月	
上前川浚渫工事	とび・土工又はしゅんせつ	廿五里外	310	浚渫 L=1,000m	総合	第1四半期 4月～6月	
第2庁舎主変圧器他更新工事	電気	国分寺台中央一丁目	300	トランス及び直流電源装置更新	総合	第1四半期 4月～6月	
姉崎保健福祉センター吸収冷温水機(2号機)更新工事	管	椎津	270	冷温水機(2号機)更新	総合	第1四半期 4月～6月	
市立五井小学校屋上防水改修他工事	防水	五井東1丁目	240	屋上防水改修	総合	第1四半期 4月～6月	
松ヶ島終末処理場汚泥脱水機棟脱臭設備更新工事	機械器具	松ヶ島西一丁目	290	脱臭設備の更新工事	総合	第1四半期 4月～6月	
市道54号線(大桶)道路改良工事	土木	大桶	100	道路改良 L=83.5m	一般	第1四半期 4月～6月	
市道4231号線災害復旧工事	土木	金剛地	130	道路復旧工 L=23m	一般	第1四半期 4月～6月	
市道120号線災害復旧工事	土木	高倉	115	道路復旧工 L=23m	一般	第1四半期 4月～6月	
今津川浚渫工事	しゅんせつ	海保外	250	浚渫 L=740.8m	一般	第1四半期 4月～6月	
養護老人ホーム希望苑エレベーター改修工事	機械器具	能満	270	エレベーター改修	一般	第1四半期 4月～6月	
農業センター第1キュービクル更新工事	電気	安須	450	キュービクル更新	一般	第1四半期 4月～6月	
南総公民館エレベーター改修工事	機械器具	牛久	270	エレベーター改修	一般	第1四半期 4月～6月	
市立千種小学校校舎(1号棟)屋上防水改修及び屋内運動場車椅子使用者用トイレ設置他工事	建築	青柳	240	屋上防水改修、車椅子使用者用トイレ設置、オストメイト設置	一般	第1四半期 4月～6月	
有秋公民館自家用電気工作物発電機交換工事	電気	有秋台西一丁目	270	発電機改修	一般	第1四半期 4月～6月	
市立青葉台小学校屋内運動場車椅子使用者用トイレ設置工事	建築	青葉台一丁目	150	車椅子使用者用トイレ設置	一般	第1四半期 4月～6月	
南総終末処理場No.1,2汚泥脱水機修繕	機械器具	妙香	330	脱水機のオーバーホール	一般	第1四半期 4月～6月	
菊間終末処理場滅菌室外耐震化工事	建築	菊間外	150	コンクリート壁増打、補強梁設置 他	一般	第1四半期 4月～6月	

工事の名称	種別	工事の場所	工事期間(日)	工事の概要	入札及び契約の方法	入札時期(契約締結時期)	備考
北五井地区下水道管渠整備工事(R5-2)	土木	五井	120	汚水 開削φ200 L=80m、舗装A=200㎡	一般	第1四半期 4月～6月	
市立湿津中学校空調機設置工事	管	潤井戸	90	空調機の設置工事	一般	第1四半期 4月～6月	
五井駅西口第2自転車駐車場4階事務室空調設置工事	管	五井中央西二丁目	120	空調機設置	一般	第1四半期 4月～6月	
市道215号線舗装修繕工事	ほ装	田尾	90	舗装修繕 L=210m	一般	第1四半期 4月～6月	
市道223号線災害復旧工事	土木	月出	90	補強盛土 一式	一般	第1四半期 4月～6月	
市道6281号線災害復旧工事	土木	池和田	100	ブロック積 一式	一般	第1四半期 4月～6月	
5災道第105号 市道7144号線道路災害復旧工事	土木	月出	80	ブロック積 一式	一般	第1四半期 4月～6月	
市原スポレクパーク日除けテント改修工事	土木	菊間	109	日除けテント改修 一式	一般	第1四半期 4月～6月	
北五井地区34街区土地造成他工事	土木	五井	83	A=311㎡	一般	第1四半期 4月～6月	
松ヶ島終末処理場C系No.2硝化液循環ポンプ修繕	機械器具	松ヶ島西1丁目	180	ポンプのオーバーホール	一般	第1四半期 4月～6月	
八幡宿駅東口区画道路4-1号線道路築造外工事	土木	八幡	85	L=81.2m	一般	第1四半期 4月～6月	
松ヶ島終末処理場No.3汚水ポンプ盤他修繕	機械器具	松ヶ島西1丁目	180	変圧器の交換	一般	第1四半期 4月～6月	
市立戸田小学校バリアフリー化及び屋内運動場非構造部材耐震化工事(建築)	建築	馬立	210	校舎及び屋内運動場のバリアフリー化工事及び屋内運動場の非構造部材耐震化工事	総合	第1四半期 4月～6月	
市立千種中学校バリアフリー化及び屋内運動場非構造部材耐震化工事(建築)	建築	千種6丁目	210	屋内運動場のバリアフリー化工事及び非構造部材耐震化工事	総合	第1四半期 4月～6月	
市立国分寺台東小学校バリアフリー化及び屋内運動場非構造部材耐震化工事(建築)	建築	東国分寺台5丁目	210	屋内運動場のバリアフリー化工事及び非構造部材耐震化工事	総合	第1四半期 4月～6月	
市立国分寺台中学校バリアフリー化及び屋内運動場非構造部材耐震化工事(建築)	建築	南国分寺台2丁目	210	屋内運動場のバリアフリー化工事及び非構造部材耐震化工事	総合	第1四半期 4月～6月	
市立辰巳台中学校バリアフリー化及び屋内運動場非構造部材耐震化工事(建築)	建築	辰巳台東2丁目	210	屋内運動場のバリアフリー化工事及び非構造部材耐震化工事	総合	第1四半期 4月～6月	
市立ちはら台南中学校バリアフリー化及び屋内運動場非構造部材耐震化工事(建築)	建築	ちはら台南5丁目	210	屋内運動場のバリアフリー化工事及び非構造部材耐震化工事	総合	第1四半期 4月～6月	

工事の名称	種別	工事の場所	工事期間(日)	工事の概要	入札及び契約の方法	入札時期(契約締結時期)	備考
保健センター・急病センター駐車場改修工事	ほ装	更級五丁目	200	駐車場改修 A=3,800㎡	総合	第1四半期 4月～6月	
市立若葉小学校校舎(1号棟)屋上防水及び外壁改修工事	塗装	五井	255	屋上防水及び外壁改修	総合	第1四半期 4月～6月	
平田地区下水道管渠整備工事	土木	五井	220	汚水 開削・推進φ200 L=537m	総合	第1四半期 4月～6月	
牛久地区下水道管渠整備工事	土木	牛久	280	汚水 開削・推進φ200 L=743m	総合	第1四半期 4月～6月	
古市場地区下水道管渠整備工事	土木	古市場	270	汚水 開削φ200 L=1,417m	総合	第1四半期 4月～6月	
落原中央幹線管渠築造工事	土木	八幡	270	雨水 推進φ2000、2400 L=131m	総合	第1四半期 4月～6月	
辰巳台地区汚水管渠改築工事	土木	辰巳台東1丁目外	270	汚水管更生φ200～450 L=1,335m	総合	第1四半期 4月～6月	
八幡中継ポンプ場自家発棟建築工事	建築	八幡石塚	270	建築工事	総合	第1四半期 4月～6月	
市立姉崎中学校バリアフリー化及び屋内運動場非構造部材耐震化工事(電気設備)	電気	姉崎	300	屋内運動場のバリアフリー化工事及び非構造部材耐震化工事	一般	第1四半期 4月～6月	
深城川(深城)災害復旧工事	土木	深城	150	法面修繕 L=17m	一般	第1四半期 4月～6月	
菊間保健福祉センター給湯用ボイラー更新工事	管	菊間	200	給湯用ボイラー更新	一般	第1四半期 4月～6月	
発達支援センター療育ルーム等床改修工事	建築	海士有木	150	療育ルーム等床改修	一般	第1四半期 4月～6月	
市立明神小学校屋内運動場車椅子使用者用トイレ設置他工事	建築	姉崎	240	車椅子使用者用トイレ設置、オストメイト設置	一般	第1四半期 4月～6月	
市立有秋西小学校屋内運動場車椅子使用者用トイレ設置他工事	建築	有秋台西	240	車椅子使用者用トイレ設置、オストメイト設置	一般	第1四半期 4月～6月	
市立明神小学校普通教室ロッカー改修工事(その2)	建築	姉崎	90	ロッカー改修	一般	第1四半期 4月～6月	
市立京葉小学校(11号棟)外壁改修工事	塗装	五井西3丁目	240	外壁改修	一般	第1四半期 4月～6月	
市道6197号線外舗装修繕工事	ほ装	石川	100	舗装修繕 L=580m	一般	第1四半期 4月～6月	
五井小学校児童クラブ新設工事(建具)	建具	五井	30	余裕教室の改修	一般	第1四半期 4月～6月	
辰巳台東小学校児童クラブ新設工事(建具)	建具	辰巳台東	30	特別教室の改修	一般	第1四半期 4月～6月	

工事の名称	種別	工事の場所	工事期間(日)	工事の概要	入札及び契約の方法	入札時期(契約締結時期)	備考
農業センター大温室撤去工事	解体	安須	150	大温室解体	総合	第1四半期 4月～6月	
姉崎東部地区外下水道管渠整備工事	土木	姉崎外	200	(姉崎東部)汚水 開削φ200 L=457m、舗装 A=300㎡、(今津朝山)汚水 開削φ200 L=24m	総合	第1四半期 4月～6月	
北青柳地区下水道管渠整備工事(R6)	土木	島野外	230	汚水 開削・推進φ200 L=567m	総合	第1四半期 4月～6月	
西ノ崎幹線函渠築造工事	土木	松ヶ島外	230	雨水 開削口2100 L=92m	総合	第1四半期 4月～6月	
松ヶ島終末処理場自家発電設備更新工事	電気	松ヶ島西一丁目	610	自家発電設備の更新工事	総合	第1四半期 4月～6月	
菊間終末処理場A系送風設備更新工事	機械器具	菊間	610	送風設備の更新工事	総合	第1四半期 4月～6月	
八幡中継ポンプ場自家発電設備他工事	電気	八幡石塚一丁目	610	自家発電設備の設置・受変電設備の更新工事	総合	第1四半期 4月～6月	
市原ポンプ場雨水ポンプ更新他工事	機械器具	八幡海岸通	610	雨水ポンプの更新・長寿命化対策工事	総合	第1四半期 4月～6月	
市立戸田小学校バリアフリー化及び屋内運動場非構造部材耐震化工事(電気設備)	電気	馬立	180	校舎及び屋内運動場のバリアフリー化工事及び屋内運動場の非構造部材耐震化工事	一般	第1四半期 4月～6月	
市立千種中学校バリアフリー化及び屋内運動場非構造部材耐震化工事(電気設備)	電気	千種6丁目	180	屋内運動場のバリアフリー化工事及び非構造部材耐震化工事	一般	第1四半期 4月～6月	
市立国分寺台東小学校バリアフリー化及び屋内運動場非構造部材耐震化工事(電気設備)	電気	東国分寺台5丁目	180	屋内運動場のバリアフリー化工事及び非構造部材耐震化工事	一般	第1四半期 4月～6月	
市立国分寺台中学校バリアフリー化及び屋内運動場非構造部材耐震化工事(電気設備)	電気	南国分寺台2丁目	180	屋内運動場のバリアフリー化工事及び非構造部材耐震化工事	一般	第1四半期 4月～6月	
市立辰巳台中学校バリアフリー化及び屋内運動場非構造部材耐震化工事(電気設備)	電気	辰巳台東2丁目	180	屋内運動場のバリアフリー化工事及び非構造部材耐震化工事	一般	第1四半期 4月～6月	
市立ちはら台南中学校バリアフリー化及び屋内運動場非構造部材耐震化工事(電気設備)	電気	ちはら台南5丁目	180	屋内運動場のバリアフリー化工事及び非構造部材耐震化工事	一般	第1四半期 4月～6月	
三和保健福祉センター排煙窓修繕工事	建築	海士有木	90	排煙窓修繕	一般	第1四半期 4月～6月	
B2地区浸出水処理施設ろ過器更新工事	機械器具	平蔵	180	浸出水処理施設の設備更新	一般	第1四半期 4月～6月	
市道4072号線災害復旧工事	土木	古都辺	90	道路復旧工 L=60m	一般	第1四半期 4月～6月	
菊間コミュニティセンター熱源廻り自動制御機器更新工事	電気	菊間	270	熱源自動制御機器更新	一般	第1四半期 4月～6月	

工事の名称	種別	工事の場所	工事期間(日)	工事の概要	入札及び契約の方法	入札時期(契約締結時期)	備考
いちほら聖苑冷却塔更新工事	管	今富	270	冷却塔更新	一般	第1四半期 4月～6月	
保健センター・急病センター受変電設備改修工事	電気	更級五丁目	450	キュービクル更新	一般	第1四半期 4月～6月	
南総公民館キュービクル改修工事	電気	牛久	450	キュービクル更新	一般	第1四半期 4月～6月	
市立八幡小学校屋内運動場車椅子使用者用トイレ設置他工事	建築	八幡	240	車椅子使用者用トイレ設置、オストメイト設置	一般	第1四半期 4月～6月	
市立市原小学校屋内運動場車椅子使用者用トイレ設置他工事	建築	能満	240	車椅子使用者用トイレ設置、オストメイト設置	一般	第1四半期 4月～6月	
市立辰巳台西小学校屋内運動場車椅子使用者用トイレ設置他工事	建築	辰巳台西	240	車椅子使用者用トイレ設置、オストメイト設置	一般	第1四半期 4月～6月	
市立湿津小学校屋内運動場車椅子使用者用トイレ設置他工事	建築	潤井戸	240	車椅子使用者用トイレ設置、オストメイト設置	一般	第1四半期 4月～6月	
市道7095号線災害復旧工事	土木	国本	150	かごマット 一式	一般	第1四半期 4月～6月	
海づり施設連絡橋塗装工事	塗装	五井南海岸	130	塗装 一式	一般	第1四半期 4月～6月	
北五井地区区画道路11号線他雨水管整備工事	土木	五井	120	L=123m	一般	第1四半期 4月～6月	
牛久ポンプ場変圧器修繕	電気	中	270	変圧器の交換	一般	第1四半期 4月～6月	
消防ポンプ自動車(CD-1型・800L小型水槽付)製造	製造の請負	国分寺台中央一丁目	240	消防ポンプ自動車(800L水槽)3台製造	一般	第1四半期 4月～6月	
市立石塚小学校普通教室ロッカー改修工事	建築	石塚2丁目	90	ロッカーの改修工事	一般	第1四半期 4月～6月	
市立有秋中学校屋内運動場外壁改修工事	塗装	不入斗	90	屋内運動場の外壁北面の改修工事	一般	第1四半期 4月～6月	
高滝認定こども園トイレ改修工事	管	養老	90	トイレの洋式化工事	一般	第1四半期 4月～6月	
中央武道館消防設備用自家発電設備改修工事(蓄電池設備)	電気	能満	90	自家発電設備の改修工事	一般	第1四半期 4月～6月	
B2地区浸出水処理施設 給水ユニット更新工事	機械器具	平蔵	120	浸出水処理施設の設備更新	一般	第1四半期 4月～6月	
B2地区埋立地 不織布修繕	土木	平蔵	60	処分場埋立地の不織布修繕	一般	第1四半期 4月～6月	
牛久小スクールバス駐車場拡幅工事	ほ装	牛久	100	駐車場拡幅 A=110㎡	一般	第1四半期 4月～6月	

工事の名称	種別	工事の場所	工事期間(日)	工事の概要	入札及び契約の方法	入札時期(契約締結時期)	備考
市道3121号線(八幡)道路改良工事	土木	八幡	120	道路改良 L=80m	一般	第1四半期 4月~6月	
深城川フェンス修繕工事	土木	桜台	100	フェンス修繕 L=380m	一般	第1四半期 4月~6月	
桜台中央公園通り緑地園路改修工事	ほ装	桜台一丁目	80	舗装修繕 一式	一般	第1四半期 4月~6月	
北五井地区区画道路5号線雨水取付管整備工事	土木	五井	90	N=1箇所	一般	第1四半期 4月~6月	
八幡宿駅東口区画道路6-24号線側溝修繕外工事	土木	八幡	80	側溝修繕等 1式	一般	第1四半期 4月~6月	
八幡宿駅東口地区舗装復旧工事	ほ装	八幡	80	舗装 A=350m ²	一般	第1四半期 4月~6月	
天神前地区公共柵設置工事	土木	松ヶ島西1丁目	90	取付管 推進 N=2箇所	一般	第1四半期 4月~6月	
八幡中継ポンプ場No.2汚水ポンプ吐出弁修繕	機械器具	八幡石塚1丁目	180	吐出弁の交換	一般	第1四半期 4月~6月	
馬立中継ポンプ場No.1汚水ポンプ修繕	機械器具	馬立	270	ポンプのオーバーホール	一般	第1四半期 4月~6月	
指揮車製造	製造の請負	国分寺台中央一丁目	210	指揮車1台製造	一般	第1四半期 4月~6月	
市道4号線外(ちはら台)歩道改良工事	土木	ちはら台西	210	歩道改良 L=1,403m	総合	第1四半期 4月~6月	
古市場地区区画道路整備工事(区画道路1・2号)	土木	古市場	220	道路改良 L=538m	総合	第1四半期 4月~6月	
臨海競技場空調設備改修工事	管	岩崎	240	空調機改修	総合	第1四半期 4月~6月	
ちはら台学校給食共同調理場改修工事(建築)	建築	ちはら台南二丁目	630	大規模改修、アレルギー食調理室新設	総合	第1四半期 4月~6月	
ちはら台学校給食共同調理場改修工事(電気設備)	電気	ちはら台南二丁目	630	大規模改修、アレルギー食調理室新設	総合	第1四半期 4月~6月	
ちはら台学校給食共同調理場改修工事(空調設備)	管	ちはら台南二丁目	630	大規模改修、アレルギー食調理室新設	総合	第1四半期 4月~6月	
ちはら台学校給食共同調理場改修工事(給排水衛生設備)	管	ちはら台南二丁目	630	大規模改修、アレルギー食調理室新設	総合	第1四半期 4月~6月	
姉崎公民館・姉崎支所屋上防水及び外壁改修工事	塗装	姉崎	300	屋上防水及び外壁改修	総合	第1四半期 4月~6月	
八幡区画整理仮設住宅解体工事	解体	八幡	135	仮設住宅解体	総合	第1四半期 4月~6月	

工事の名称	種別	工事の場所	工事期間(日)	工事の概要	入札及び契約の方法	入札時期(契約締結時期)	備考
舘原ポンプ場建築工事	建築	八幡	420	建築工事	総合	第1四半期 4月～6月	
ごみピット天井照明交換修繕(第二工場)	機械器具	福増	270	第二工場のごみピット天井照明交換	一般	第1四半期 4月～6月	
圧送管充填等工事	管	五井南海岸他	150	モルタル充填L=1,858m 撤去L=20m	一般	第1四半期 4月～6月	
三和第3排水機場ベルトコンベア更新工事	機械器具	土宇	220	ベルトコンベア更新 N=1式	一般	第1四半期 4月～6月	
下亥新田橋長寿命化工事	土木	五井海岸	120	橋梁修繕 一式	一般	第1四半期 4月～6月	
老戸橋長寿命化工事	土木	五井	100	橋梁修繕 一式	一般	第1四半期 4月～6月	
サンプラザ市原駐車場設備自動料金精算システム入れ替え工事	機械器具	五井中央西一丁目	150	駐車券発行機及び自動料金精算機更新	一般	第1四半期 4月～6月	
中央図書館トイレ洋式化他工事	管	更級5丁目	150	トイレ改修	一般	第1四半期 4月～6月	
市立若葉小学校給水管改修工事	管	五井	210	給水管改修	一般	第1四半期 4月～6月	
小萩橋長寿命化工事	土木	奥野	140	橋梁修繕 一式	一般	第1四半期 4月～6月	
二反田橋長寿命化工事	土木	奥野	120	橋梁修繕 一式	一般	第1四半期 4月～6月	
善徳橋長寿命化工事	土木	山小川	120	橋梁修繕 一式	一般	第1四半期 4月～6月	
上総更級公園防犯カメラ改修工事	電気	更級五丁目	150	防犯カメラ改修 一式	一般	第1四半期 4月～6月	
八幡五本松地区下水道管渠整備工事	土木	八幡	180	汚水 開削φ200 L=126m	一般	第1四半期 4月～6月	
松ヶ島終末処理場流入渠改築外工事	土木	松ヶ島西1丁目	160	流入渠(φ1800)改築工事ほか	一般	第1四半期 4月～6月	
五井ポンプ場他ディーゼルエンジン修繕	機械器具	松ヶ島西1丁目他	210	ディーゼルエンジンのオーバーホール	一般	第1四半期 4月～6月	
高規格救急自動車製造	製造の請負	国分寺台中央一丁目	210	高規格救急自動車1台製造	一般	第1四半期 4月～6月	
令和6年度小型ポンプ付積載車製造	製造の請負	国分寺台中央一丁目	240	令和6年度に更新を迎える市原市消防団の小型ポンプ付積載車5台を製造する。	一般	第1四半期 4月～6月	
ちはら台コミュニティセンター自動給水装置交換工事	管	ちはら台南六丁目	150	自動給水装置の交換工事	一般	第2四半期 7月～9月	

工事の名称	種別	工事の場所	工事期間(日)	工事の概要	入札及び契約の方法	入札時期(契約締結時期)	備考
農業センター実験施設農電ケーブル改修工事	電気	安須	90	農電ケーブルの改修工事	一般	第2四半期 7月～9月	
市原緑地運動公園給水場揚水ポンプ改修工事	管	岩崎	90	揚水ポンプの改修工事	一般	第2四半期 7月～9月	
いちほら聖苑LPガス供給設備交換工事	管	今富	90	LPガス供給設備の交換工事	一般	第2四半期 7月～9月	
粗大施設定期修理(第二粗大)	機械器具	福増	210	粗大施設の定期修理	一般	第2四半期 7月～9月	
姉崎認定こども園フェンス改修工事	土木	姉崎	120	フェンス撤去・設置 L=160m	一般	第2四半期 7月～9月	
道上田橋長寿命化工事	土木	君塚	90	橋梁修繕 一式	一般	第2四半期 7月～9月	
有秋公民館空調設備改修工事	管	有秋台西1丁目	150	空調機改修	一般	第2四半期 7月～9月	
子ノ壱公園改修工事	造園	西五所	120	遊具改修等 一式	一般	第2四半期 7月～9月	
下前原公園改修工事	造園	五井	130	遊具改修等 一式	一般	第2四半期 7月～9月	
北五井地区都市計画道路北宿線歩道整備工事	土木	五井	110	L=36m*2(両側)	一般	第2四半期 7月～9月	
八幡宿駅東口線外道路照明設置工事	電気	八幡	80	道路照明N=4基	一般	第2四半期 7月～9月	
松ヶ島終末処理場No.2濃縮機洗浄ポンプ修繕	機械器具	松ヶ島西1丁目	90	ポンプのオーバーホール	一般	第2四半期 7月～9月	
市原ポンプ場EXP・J修繕	建築	八幡海岸通	120	EXP・Jの交換	一般	第2四半期 7月～9月	
1号炉バグフィルターろ布交換修繕	機械器具	福増	150	第一工場のバグフィルター交換	一般	第2四半期 7月～9月	
三和第2排水機場ベルトコンベア更新工事	機械器具	二日市場	220	ベルトコンベア更新 N=1式	一般	第2四半期 7月～9月	
市道1118号線(有秋台東)歩道整備工事	土木	有秋台東	180	歩道整備 L=95m	一般	第2四半期 7月～9月	
八幡椎津線(平田)道路排水管路整備工事	土木	平田	150	小口径管推進工L=22.3m 開削工法 L=42.0m	一般	第2四半期 7月～9月	
牧園小学校他1校児童クラブ空調機更新工事	管	ちはら台南五丁目他	120	空調機更新	一般	第2四半期 7月～9月	
市立湿津中学校駐輪場増築工事	建築	潤井戸	120	駐輪場増築	一般	第2四半期 7月～9月	

工事の名称	種別	工事の場所	工事期間(日)	工事の概要	入札及び契約の方法	入札時期(契約締結時期)	備考
高橋長寿命化工事	土木	石川	160	橋梁修繕 一式	一般	第2四半期 7月～9月	
十石橋長寿命化工事	土木	平蔵	160	橋梁修繕 一式	一般	第2四半期 7月～9月	
市道6246号線災害復旧工事	土木	池和田	150	ブロック積 一式	一般	第2四半期 7月～9月	
苗代公園改修工事	造園	君塚一丁目	130	遊具改修等 一式	一般	第2四半期 7月～9月	
北五井地区34街区土地造成他工事(その2)	土木	五井	150	A=3,000㎡	一般	第2四半期 7月～9月	
大厩地区舗装本復旧工事	ほ装	大厩	100	舗装 A=1,580㎡	一般	第2四半期 7月～9月	
姉崎台地区下水道管渠整備工事	土木	姉崎	160	汚水 開削φ200 L=168m、舗装A=150㎡	一般	第2四半期 7月～9月	
大厩地区舗装復旧工事	ほ装	大厩	120	舗装 A=2,200㎡	一般	第2四半期 7月～9月	
落原ポンプ場建築機械設備工事	管	八幡	510	建築機械設備の工事	一般	第2四半期 7月～9月	
落原ポンプ場建築電気設備工事	電気	八幡	510	建築電気設備の工事	一般	第2四半期 7月～9月	
姉崎保健福祉センター消防用設備更新工事	消防施設	椎津	90	消防用設備の更新工事	一般	第2四半期 7月～9月	
市原市社会福祉協議会事務所トイレ改修工事	管	南国分寺台四丁目	120	トイレの洋式化工事	一般	第2四半期 7月～9月	
急病センタートイレ改修工事	管	更級五丁目	96	トイレの洋式化工事	一般	第2四半期 7月～9月	
フェンス撤去等工事	土木	五井南海岸	120	フェンス撤去L=200m	一般	第2四半期 7月～9月	
ちはら台コミュニティセンター空調用加湿器等更新工事(視聴覚室、第1～第4会議室)	管	ちはら台南六丁目	200	空調用加湿器等更新	一般	第2四半期 7月～9月	
石塚公園改修工事	造園	八幡石塚二丁目	120	遊具改修等 一式	一般	第2四半期 7月～9月	
文月公園改修工事	造園	ちはら台南六丁目	130	遊具改修等 一式	一般	第2四半期 7月～9月	
大厩地区下水道管渠整備工事	土木	大厩	120	汚水 開削φ200 L=44m	一般	第2四半期 7月～9月	
八幡本町地区下水道管渠整備工事	土木	八幡	120	汚水 開削φ200 L=56m	一般	第2四半期 7月～9月	

工事の名称	種別	工事の場所	工事期間(日)	工事の概要	入札及び契約の方法	入札時期(契約締結時期)	備考
月崎浄化センター他鉄溶液注入ポンプ更新工事	機械器具	月崎他	90	鉄溶液注入ポンプの更新	一般	第2四半期 7月～9月	
市立有秋東小学校管理教室棟南面バルコニー改修工事	塗装	不入斗	150	バルコニー部分の外壁改修工事	一般	第2四半期 7月～9月	
市道7030号線(大和田)道路改良工事	土木	大和田	150	道路改良 L=60m	一般	第2四半期 7月～9月	
馬立保育所フェンス改修工事	土木	馬立	120	フェンス撤去・設置 L=195m	一般	第2四半期 7月～9月	
市道111号線外舗装修繕工事	ほ装	椎津	90	舗装修繕 L=200m	一般	第2四半期 7月～9月	
市道1118号線舗装修繕工事	ほ装	不入斗外	95	舗装修繕 L=180m	一般	第2四半期 7月～9月	
市道232号線舗装修繕工事	ほ装	柏原外	95	舗装修繕 L=450m	一般	第2四半期 7月～9月	
市道24号線舗装修繕工事	ほ装	久々津	90	舗装修繕 L=280m	一般	第2四半期 7月～9月	
市道27号線舗装修繕工事	ほ装	潤井戸	120	舗装修繕 L=400m	一般	第2四半期 7月～9月	
市道3278号線舗装修繕工事	ほ装	辰巳台東5丁目	90	舗装修繕 L=240m	一般	第2四半期 7月～9月	
市道8号線舗装修繕工事	ほ装	今津朝山外	120	舗装修繕 L=240m	一般	第2四半期 7月～9月	
5災河第56号内田川災害復旧工事	土木	真ヶ谷	150	法面修繕 L=11.4m	一般	第2四半期 7月～9月	
5災河第57号小草畑川災害復旧工事	土木	吉沢	150	法面修繕 L=34.9m	一般	第2四半期 7月～9月	
平蔵川(平蔵)災害復旧工事	土木	平蔵	180	法面修繕 L=25m	一般	第2四半期 7月～9月	
三和保健福祉センター監視カメラ更新工事	電気	海士有木	120	監視カメラ等更新	一般	第2四半期 7月～9月	
出津住宅給水方式変更工事	管	玉前	120	給水方式改修	一般	第2四半期 7月～9月	
姉崎公民館受水槽交換工事	管	姉崎	150	受水槽更新	一般	第2四半期 7月～9月	
市道7074号線(芋原橋)災害復旧工事	土木	折津	150	橋梁修繕 一式	一般	第2四半期 7月～9月	
海づり施設エキスパンドメタル交換工事	鋼構造物	五井南海岸	130	エキスパンドメタル交換 一式	一般	第2四半期 7月～9月	

工事の名称	種別	工事の場所	工事期間(日)	工事の概要	入札及び契約の方法	入札時期(契約締結時期)	備考
岩崎北公園整備工事	造園	岩崎二丁目	150	整備 一式	一般	第2四半期 7月～9月	
瀬又地区舗装復旧外工事	土木	瀬又	120	汚水 開削φ200 L=20m、舗装 A=950㎡	一般	第2四半期 7月～9月	
下水道施設マンホール浮上防止対策工事	土木	五井外	140	マンホール浮上対策 N=8箇所	一般	第2四半期 7月～9月	
保健センターエレベーター改修工事	機械器具	更級五丁目	510	エレベーター改修	総合	第2四半期 7月～9月	
磯ヶ谷住宅外壁・屋根改修工事	建築	磯ヶ谷	270	外壁・屋根改修 2棟	総合	第2四半期 7月～9月	
古市場地区舗装復旧工事	ほ装	古市場	140	舗装 A=4,980㎡	総合	第2四半期 7月～9月	
三枝川局部改良工事	土木	中高根	180	護岸工事 L=42m	一般	第2四半期 7月～9月	
防犯カメラ更新(修繕)工事	電気	五井、八幡、姉崎	60	防犯カメラの入替	一般	第2四半期 7月～9月	
南部保健福祉センター歩行プールろ過器他ろ材交換工事	管	牛久	30	屋内プールのろ材交換工事	一般	第2四半期 7月～9月	
三和第3排水機場屋根改修工事	建築	土宇	120	屋根改修 N=1式	一般	第2四半期 7月～9月	
国分寺台諏訪台公園改修工事	造園	諏訪二丁目	120	遊具改修等 一式	一般	第2四半期 7月～9月	
君ガ作公園外改修工事	造園	青葉台五丁目	170	遊具改修等 一式	一般	第2四半期 7月～9月	
上八幡公園改修工事	造園	五所	110	バリアフリー化 一式	一般	第2四半期 7月～9月	
若宮地区舗装復旧工事	ほ装	若宮	90	舗装 A=500㎡	一般	第2四半期 7月～9月	
辰巳台地区舗装復旧工事	ほ装	辰巳台東2丁目外	90	舗装 A=450㎡	一般	第2四半期 7月～9月	
東国吉地区排水路整備工事	土木	東国吉	120	工事延長L=60m(水路工他)	一般	第2四半期 7月～9月	
市単災月出地区災害復旧工事	土木	月出	120	工事延長L=20m(護岸復旧工他)	一般	第2四半期 7月～9月	
市道4号線外(ちはら台)バリアフリー整備工事	土木	ちはら台西	120	歩道バリアフリー L=1,403m	一般	第2四半期 7月～9月	
保健センタートイレ改修工事	管	更級五丁目	150	トイレ改修	一般	第2四半期 7月～9月	

工事の名称	種別	工事の場所	工事期間(日)	工事の概要	入札及び契約の方法	入札時期(契約締結時期)	備考
市道6041号線外舗装修繕工事	ほ装	上高根	100	舗装修繕 L=720m	一般	第2四半期 7月～9月	
天神橋長寿命化工事	土木	真ヶ谷	120	橋梁修繕 一式	一般	第2四半期 7月～9月	
市道7083号線(白鳥橋)災害復旧工事	土木	戸面	180	橋梁修繕 一式	一般	第2四半期 7月～9月	
富士見公園外改修工事	造園	若宮二丁目外	150	遊具改修等 一式	一般	第2四半期 7月～9月	
八幡宿駅東口2号街区公園予定地造成工事	土木	八幡	120	造成面積A=2,000m ²	一般	第2四半期 7月～9月	
平田地区外舗装復旧工事	土木	五井外	100	(平田)舗装 A=1,850m ² ,(五井玉前)舗装 A=250m ² ,(小勝山)舗装 A=300m ² ,(牛久)舗装 A=100m ²	一般	第2四半期 7月～9月	
北青柳地区外舗装復旧工事	土木	青柳外	100	(北青柳)舗装 A=1,340m ² ,(今津朝山)舗装 A=1,300m ²	一般	第2四半期 7月～9月	
八幡本町地区舗装復旧工事	ほ装	八幡外	100	舗装 A=1,350m ²	一般	第2四半期 7月～9月	
白旗1号幹線護岸築造工事	土木	八幡海岸通	150	護岸築造 L=60m	一般	第2四半期 7月～9月	
平蔵川(米原)災害復旧工事	土木	米原	180	法面修繕 L=22m	一般	第2四半期 7月～9月	
市立石塚小学校門扉改修工事	建築	石塚2丁目	90	門扉の改修工事	一般	第2四半期 7月～9月	
浄化槽マンホール交換工事	水道施設	今富	30	浄化槽マンホールの交換工事	一般	第2四半期 7月～9月	
市原小学校児童クラブトイレ洋式化改修工事	管	能満	30	トイレ洋式化工事	一般	第2四半期 7月～9月	
三和第2排水機場屋根改修工事	建築	二日市場	120	屋根改修 N=1式	一般	第2四半期 7月～9月	
浦白川堆積土砂撤去工事	土木	柳川	60	堆積土砂撤去 一式	一般	第2四半期 7月～9月	
新道南公園改修工事	造園	五井	120	遊具改修等 一式	一般	第2四半期 7月～9月	
出津一本松公園改修工事	造園	五井西三丁目	120	遊具改修等 一式	一般	第2四半期 7月～9月	
市道7146号線災害復旧工事	土木	月出	150	舗装工及び法面修繕 一式	一般	第3四半期 10月～12月	

工事の名称	種別	工事の場所	工事期間(日)	工事の概要	入札及び契約の方法	入札時期(契約締結時期)	備考
北五井地区2号公園整備工事	造園	五井	125	整備 一式	一般	第3四半期 10月~12月	
大堀台公園改修工事	造園	光風台五丁目	150	遊具改修等 一式	一般	第3四半期 10月~12月	
北五井地区区画道路17号線道路築造他工事	土木	五井	120	L=90m	一般	第3四半期 10月~12月	
西ノ崎幹線舗装復旧工事	土木	松ヶ島外	100	舗装 A=980㎡	一般	第3四半期 10月~12月	
北五井地区11街区土地造成他工事	土木	五井	70	A=530㎡	一般	第3四半期 10月~12月	
北五井地区24街区土地造成他工事	土木	五井	80	A=630㎡	一般	第3四半期 10月~12月	
北五井地区区画道路15号線道路築造工事	土木	五井	80	L=55m	一般	第3四半期 10月~12月	
北五井地区28街区土地造成他工事	土木	五井	70	A=360㎡	一般	第3四半期 10月~12月	
中央操作卓シーケンサー修繕(第二粗大)	機械器具	福増	270	粗大施設のシーケンサー交換修繕	随契	第1四半期 4月~6月	
焼却施設定期修理(第二工場)	機械器具	福増	350	焼却施設第一工場の定期修理	随契	第1四半期 4月~6月	
八幡宿駅エスカレータ更新工事	機械器具	八幡	150	エスカレータ更新 2基	随契	第1四半期 4月~6月	
落原ポンプ場建設付帯工事	土木	八幡	270	土砂搬出用仮設道路ほか	随契	第1四半期 4月~6月	
受変電設備(真空遮断器等修繕)	機械器具	福増	240	真空遮断器の交換修繕	随契	第1四半期 4月~6月	
非常用発電機配線工事(第二工場)	機械器具	福増	120	計量所を非常用発電機対象に含める配線工事	随契	第1四半期 4月~6月	
焼却施設定期修理(第一工場)	機械器具	福増	240	焼却施設第一工場の定期修理	随契	第1四半期 4月~6月	
2号炉装設備更新(ばいじん計等更新)(第一工場)	機械器具	福増	240	焼却施設第一工場の排ガス分析計の更新	随契	第1四半期 4月~6月	
火葬炉入替工事(3系統/5, 6号炉)	機械器具	今富	280	火葬炉2基入替工事	随契	第1四半期 4月~6月	
白旗1号幹線護岸築造付帯工事	土木	八幡海岸通	110	付帯工 一式	随契	第3四半期 10月~12月	
火葬炉台車ブロック交換工事(1~4号炉)	タイル・れんが・ブロック	今富	60	火葬炉の台車ブロックの交換工事	随契	第4四半期 1月~3月	